

Jak vyhodnotit konkrétní zjištění

(něco z naší kuchyně)



Kontrolní kritérium

- **Ustanovení v Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku**
 - **Zadavatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje požadavek, že stavební práce na objektu SO 204 Most v km 9,53 nesmí být plněny prostřednictvím poddodavatelů, nýbrž přímo vybraným dodavatelem**



Co jsme zjistili

- **Součástí objektu SO 204 byla také demolice stávajícího mostu a demolice propustku, obě tyto konstrukce bylo nutno odstranit před zahájením výstavby nového mostního objektu**
- **Zadavatel v průběhu realizace umožnil zhotoviteli, aby bourací práce na stavebním objektu SO 204 realizoval poddodavatel**
- **Hodnota bouracích prací činila 2,55 mil. Kč**
- **Hodnota smlouvy 205 mil. Kč**
- **Bouralo se strojně pomocí pásových rypadel (Caterpillar 320, CAT 330)**



Co se stalo a jaké máme možnosti

- **ZZVZ § 222**
 - **Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by**
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,**
 - b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo**
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.**



Podstatná změna

- **Podstatná změna je chyba = nesrovnalost, kterou je třeba vyčíslit**
- **ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. května 2019, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav – C(2019) 3452**
- **Nesrovnalost může být přesně vyčíslitelná, či nikoli.**
- **Má se však za to, že v případě nesrovnalostí při zadávání veřejných zakázek není možné přesně vyčíslit finanční dopad kvůli povaze nesrovnalosti. V těchto případech se proto použije oprava na základě paušální sazby s přihlédnutím k povaze a závažnosti nesrovnalostí v souladu s kritérii stanovenými v bodě 1.4.**



Vyčíslení chyby

- **Tři kritéria – povaha, závažnosti a výsledná finanční ztráta pro fondy**
- **V případech, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, není finanční oprava odůvodněná.**
- **Paušální sazba pro nesrovnalosti týkající se provádění zakázky – 25 % z hodnoty původní zakázky**



Jak přistoupit k vyhodnocení tohoto pochybení?

- **Příklad některých otázek, které jsme si položili**
 - **Byl porušen § 222?**
 - **Jde o formální pochybení?**
 - **Jde nesrovnalost vyčíslit?**
 - **Jak svůj závěr odůvodníte?**
- **Máte 10 minut! (Ne proto, že by to bylo tak jednoduché, ale víc času nemáme a jedno z řešení na závěr prozradíme.)**



Děkuji za pozornost 😊

Dušan Vítek

17. 4. 2024

**Ministerstvo financí
České republiky**

